
Retour d’expérience d’actions pour les zones humides des vallées du Rhône et de la Saône

RENATURATION ÉCOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DES ZONES HUMIDES RENATURATION ÉCOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DES ZONES HUMIDES 
DES ILES DU RHÔNE SUR LA PLAINE ALLUVIALE DU FLEUVE RHÔNE DE MONTÉLIMARDES ILES DU RHÔNE SUR LA PLAINE ALLUVIALE DU FLEUVE RHÔNE DE MONTÉLIMAR

« Un projet d’une telle ampleur 
nécessite au préalable un ancrage 
local et des relations partenariales 
fortes pour assoir la légitimité d’agir. Cela aide aussi 
à faire face aux multiples imprévus et à trouver de 
manière réactive et collective des adaptations et 
solutions tout au long du projet. Des compétences très 
variées sont mobilisées, tant techniques, scientifiques, 
administratives, réglementaires, juridiques que 
de concertation et de diplomatie. Il est également 
important de savoir communiquer de manière 
pédagogique à un large public afin de mieux faire 
comprendre l’intérêt de telles actions en faveur de la 
nature. Enfin, un tel projet nécessite de savoir rester 
humble, car il est très difficile en tant qu’écologue de 
prédire avec certitude la trajectoire d’un espace naturel, 
d’autant plus après des actions lourdes de gestion. »

Vincent RAYMOND
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

 
Les zones humides encore présentes de manière relictuelle le long du fleuve Rhône 
de Montélimar sont en grande majorité des espaces dont le fonctionnement est 
dégradé, sous pression des activités anthropiques. 

Ainsi, en complémentarité des dynamiques collectives pour retrouver un 
« nouveau » visage du fleuve, et en accord avec les acteurs locaux, le Conservatoire 
a porté une opération de renaturation de zones humides dans l’objectif de favoriser 
une trame verte et bleue fonctionnelle sur cette portion de fleuve, permettant 
d’améliorer les services rendus par ces espaces.

Maître d’ouvrage
Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes

Localisation Iles du Rhône sur 
la plaine alluviale du fleuve 
Rhône de Montélimar

Surface totale 
14 hectares

Date de réalisation
2021-2023
 
Localisation
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Département de la Drôme

Commune de Châteauneuf-du-

Rhône

Type d’opération
Restauration

Type de milieu
Étangs, roselières et boisements 

alluviaux associés

Occupation du sol
Anciennes gravières

Coût total

1 221 000 € 

Le projet en bref 
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https://reseau-cen.org/


La zone humide ciblée est constituée d’un chapelet de quatre étangs issus 
d’anciennes gravières et de boisements alluviaux associés 1 . 
Le diagnostic initial avait mis en évidence plusieurs perturbations : 
faible inondabilité et connexion avec le fleuve, faible capacité érosive, 
atterrissement des pièces en eau, faible capacité d'accueil de la 
biodiversité, colonisation par les espèces exotiques envahissantes… 
Ces étangs avaient ainsi un fonctionnement altéré et une faible richesse 
écologique en raison de berges trop abruptes, de leurs formes rectilignes 
et du manque de connexion avec le Rhône entraînant une asphyxie 
progressive du milieu.

Pourquoi ce projet ?
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Objectifs visés Actions menées

Renaturer la zone humide pour 
améliorer le fonctionnement 
hydrologique et écologique :

•	 favoriser une meilleure 
dynamique des flux,

•	 diminuer l’eutrophisation 
des milieux,

•	 diversifier les habitats,
•	 favoriser la recolonisation 

piscicole,
•	 améliorer la résilience des 

milieux.

•	 Coupe et débroussaillage de la végétation sur l’emprise du chantier et des accès.
•	 Apports de matériaux alluvionnaires grossiers pour la création des casiers au sein des 

étangs.
•	 Arrachage de la Jussie 2 , essuyage et remobilisation au sein des casiers pour 

recouvrement par remblais.
•	 Terrassements en déblais/remblais avec des ouvertures de merlons pour la création 

de connexions permanentes au fleuve Rhône et entre les étangs 3 .
•	 Reprofilage de berges, création de hauts-fonds et pentes douces pour diversifier les 

habitats.
•	 Végétalisation des habitats créés avec différents types de végétation en fonction des 

niveaux d'eau (roselière, boisement humide...), par plantation d'espèces adaptées 4 .

Renforcer la sensibilisation 
des élus, des usagers et du 
grand public autour des enjeux 
zones humides du territoire 
et consolider la dynamique 
territoriale.

•	 Concertation locale, travail de coconstruction.
•	 Sorties de découverte, chantiers participatifs 5 .
•	 Communication : blog dédié au projet, vidéos, réseaux sociaux, articles de presse, 

panneaux d’information…
•	 Exposition photographique itinérante, conférences locales.

Infos clés

Plan général des Iles du Rhône

Des volumes de terrassements : 

 18 000 m3 pour la 
réalisation des cordons en remblais, 

  et  21 000 m3 pour le déblai 
des connexions et remblais des 
casiers pour la création des hauts-
fonds. 

   Plus de  5 000
conteneurs de 
roseaux plantés,

et  2 000 m de grillage
de protection pour éviter 
l’abroutissement des roseaux.

Environ  15 000
boutures, baliveaux 
et plants forestiers 
pour renforcer une forêt alluviale 
typique.

Environ  280 jours de 
temps interne 

(chargé de projets et de 
missions, responsable travaux, 
communication et scientifique, 
secrétariat…) pour faire aboutir 
et animer le projet.

Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale)
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https://www.cen-rhonealpes.fr/restauration-lac-du-meyrol-et-les-iles-du-rhone/
https://www.cen-rhonealpes.fr/exposition-photographique/


Pose des enclos de protection et 
plantation de roseaux

Arrachage mécanique (mobitrac) et 
manuel de la Jussie
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4

5 Sensibilisation des scolaires

3 Terrassement

Idées à retenir

•	 Pour la coconstruction amont du projet : mener une démarche 
itérative et intégratrice des différents enjeux (écologiques, 
hydrologiques, etc.) tout en prenant en compte les usages et pratiques, 
et en s’appuyant sur la concertation.

•	 Renforcer les échanges, la coconstruction avec les parties prenantes, 
lors des points de blocage pour bien comprendre les enjeux sous-
jacents et trouver des solutions.

•	 Travailler le plus en amont possible avec les services de l’État pour 
coconstruire le projet et intégrer les aspects réglementaires le plus en 
amont.

•	 Établir des relations fortes de confiance avec les partenaires 
techniques et financiers, pour pouvoir les mobiliser et trouver des 
solutions rapides en cas de problèmes et d’imprévus.

•	 Renforcer la pédagogie auprès des partenaires locaux et financiers 
pour une prise de connaissance concrète du projet, des travaux, des 
marges de manœuvre…

•	 Démultiplier les réunions de chantier pour un suivi régulier et précis 
lors de phases clés. 

	

SUIVIS ET ÉVALUATION

Avant le projet : suivi RhoMéO flore et odonates, inventaire faune 
et flore global, analyse hydromorphologique et sédimentaire.

Durant les travaux : suivis écologiques à travers 
les missions de coordination environnementale, 
suivi piscicole, suivi des MES et de la qualité de 
l’eau lors des terrassements.

Après les travaux : évaluation des travaux de 
renaturation et de l’évolution de la zone humide 
à travers un panel de suivis écologiques et 
hydromorphologiques (RhoMéO, castor et loutre, 
oiseaux, brochet, végétaux plantés, topographie 
et bathymétrie…).

 
Le projet de renaturation du chapelet d’anciennes gravières des Iles du Rhône a 
permis de connecter une zone humide au fleuve Rhône, en créant des habitats de 
roselières et des boisements humides autochtones (saules, aulnes, peupliers…), 
véritables zones refuges pour la faune.

La reconnexion avec le fleuve Rhône permet de renouveler l’eau des étangs, 
de l’oxygéner, mais aussi de permettre une meilleure circulation des espèces 
aquatiques comme les poissons. La diversification des habitats et la recolonisation 
de cette zone humide par un large spectre d’espèces suivent leur cours… pour à 
terme bénéficier d’une zone humide plus diversifiée, fonctionnelle et résiliente ! 

Cet espace est également fréquenté par le public toute l’année pour différents 
usages : balade, vélo, pêche… Il est un support pédagogique auprès du grand 
public, pour renforcer la sensibilisation et l’appropriation des enjeux liés aux 
zones humides, ces espaces naturels tellement remarquables et offrant de 
nombreux services rendus au territoire ! 

Bilan

3

Aeschne printanière 
(Brachytron pratense)
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Cette fiche a été réalisée avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

Contact : 

Vincent RAYMOND, Chargé de projets
vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
07 61 67 32 20
https://www.cen-rhonealpes.fr
https://www.cen-rhonealpes.fr/restauration-lac-du-meyrol-et-les-iles-du-rhone

+

En
savoir

Fiche réalisée avec le soutien de l’Union européenne

Avant / Après

Production et fourniture 
de végétaux

72 000 € 
6%

Etudes préalables 
135 000 € 

11%

 

Coût total : 1 221 000 €

Temps régie 
interne  

250 000 € 
20 %

•	 Entretien de la zone humide renaturée, en priorisant 
l’accompagnement de la végétalisation du site afin de 
trouver rapidement l’équilibre souhaité et diminuer 
la progression des espèces exotiques envahissantes 
(Jussie, Amorpha, Robinier…).

•	 Suivi écologique et hydromorphologique du site 
permettant l’évaluation de l’efficacité des travaux de 
renaturation, et de bénéficier d’un retour d’expérience 
et de transfert de connaissances valorisable auprès du 
réseau d’acteurs des espaces naturels Rhône & Saône.

•	 Poursuite de la communication et de la valorisation 
auprès des publics locaux du projet, et plus largement 
des enjeux zones humides et de la restauration de 
ces milieux : sorties découvertes sur le terrain, projet 
pédagogique avec les écoles, informations locales 
(presse, panneaux, articles sur le site Internet…).

Perspectives

Partenariat

Travaux de 
terrassement 
550 000 € 

45 %

Maîtrise d’œuvre 
44 000 € 

	 	 4 %

Site durant les travaux, début 2022 Site après travaux, juillet 2024
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Budget

Partenaires financiers :

Travaux de 
plantation et enclos 

170 000 € 
14%

Partenaires techniques :


