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• 2 100 ha = la plus 
grande zone humide de 
Savoie (dont 1 700 ha 
de tourbière)

• 13 % de la surface de 
zones humides en 
Savoie

• Une des 43 zones 
humides d’importance 
internationale en 
France
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Fauche de la « blache »

Conséquences20ème19ème

« Assainissement » pour 

mise en culture

1936

Aménagement et 

endiguement du Rhône

à partir de 1950

Abaissement général de 

la nappe

Minéralisation du sol 

tourbeux

Tassement moyen 

de 60 cm

↓ des capacités de 

filtration et de stockage 

de l’eau et du carbone
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Exploitation en maïs

21ème

Fin du bail rural

31/12/2014

Cour d’appel 

de Chambéry

08/10/2015

Contentieux

20ème

Convention CEN Savoie 

– Commune de 

Chindrieux25/05/2016

Travaux scientifiques

années 1970-80

Prise de conscience locale

années 2000

Concertation
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Première phase :

Concertation et études préalables

Deuxième phase :

Travaux de restauration

2016-2018 2019-2020

AERMC UE

50%50%

Phase 1 Phase 2

1,1 M€

290 k€
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Concertation

20192016

Partenariat autour du 

schéma directeur 

agricole et forestier 

de Chautagne

Partenariat autour des 

projets de restauration 

et de tourisme

Convention cadre pour un 

développement multifonctionnel 

du marais de Chautagne 

du 21/01/2019
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Une vingtaine de réunions organisées :

• 1 réunion publique

• 1 réunion à destination des élus

• 5 comités de pilotage

• 12aine de comités techniques

• visites de terrain

Concertation
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Objectif principal :

Partager et valider les 
principes, enjeux et 
modalités techniques des 
différents projets

→ Consensus sur les enjeux

Concertation
1. Restaurer le 

fonctionnement de la 

zone humide

2. Adapter les 
systèmes de 
production

3. Valoriser les 

évolutions de 

l’environnement
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1. État des lieux de la parcelle avant restauration et mise en place d’un 
dispositif de suivi-évaluation

2. Expérimentations

3. Définition des principes de restauration
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535 k€ de travaux de 
terrassements et 
modelages fins

Restauration hydrique
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135k€ de travaux préparatoires, 
de plantations et végétalisation

Restauration agroenvironnementale
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• Renouvellement de la convention 
de gestion CEN Savoie –
Commune de Chindrieux pour 10 
ans

• Établissement de conventions 
agricoles

• Articulation avec les autres 
usages (chasse, vol libre, …)

• Poursuite des suivis scientifiques 
pour évaluer les effets de la 
restauration (dépôt d’un nouveau 
dossier de financement)



Et si c’était à refaire ?

Points forts de la démarche

• Une compréhension mutuelle des enjeux (environnementaux, agricoles, forestiers)

• Une concertation continue… malgré les divergences !

• Une coordination par la collectivité (synthèse des enjeux)

• Une capacité à élargir la réflexion et le débat (changement d’échelle…)

• Une acceptation progressive du changement

Points de vigilance

• Maintien d’une communication à toutes les étapes

• Maintien du partenariat sur le moyen / long terme

• Défi technique et économique pour l’agriculture conventionnelle (mode d’exploitation, 
gestion des adventices, préservation des sols…)



Merci de votre attention

Réseau d’acteurs des espaces naturels Rhône & Saône
23 mai 2022, Lyon
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